

Znak sprawy: PR/220/69-2.13/06/18

Legnica dnia 24.10.2018 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu na „Opracowanie Projektu Technicznego kanalizacji dla rejonu osiedla „Rzemieślnik” – z włączeniem do sytemu tłoczego ścieków z Gminy Kunice”.

W związku z otrzymanymi zapytaniem od oferenta przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie 1:

Określcie Państwo niespełna 2 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej i jej uzgodnienie wraz z dwoma pozwoleniami na budowę. Na zrobienie tego projektu z kosztorysami i nakładem potrzebujemy powiedzmy 1 tydzień. Na mapę poczekamy 3 tygodnie, uzgodnienie u Państwa – termin pomijam być może uda się od ręki, uzgodnienie z Dyrekcją dróg Wojewódzkich tj. min. 2 tygodnie na decyzję uzgadniającą pozwolenie na umieszczenie uzbrojenia w ich drodze i 1 miesiąc na uzgodnienie projektu . Uzgodnienie na tzw. ZUD – 2 tygodnie, uzyskanie pozwolenia na budowę w UM Legnica – 2 tygodnie i pozwolenie na budowę u Wojewody 1 miesiąc. Tak więc przy wszelkich sprzyjających okolicznościach jest to okres 16 tygodni ale w międzyczasie jest koniec roku i święta więc okres realizacji zadania należy wydłużyć o kolejne 2 tygodnie. Tak więc bardzo optymistyczny termin uzyskania pozwolenia na budowę to 16 tygodni a nie 9 jak Państwo zakładacie.

Bardzo proszę o przeanalizowanie możliwości przesunięcia terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie 2:

W związku z prowadzonym zapytaniem przetargowym j/w czy termin przekazania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę określony w zapytaniu na dzień 31.12.2018 r. jest terminem ostatecznym. Pragnę zwrócić uwagę, iż termin przedmiotowego zadania termin jest terminem, za krótkim z związane jest to z uzyskaniem decyzji a następnie uzgodnienia projektu w obręb drogi krajowej, który wynosi ok.90 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czas uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w UW we Wrocławiu to 50 dni.

Czy w związku z wyjaśnieniami j/w termin na opracowanie powyższej dokumentacji może być wydłużony do dnia 31.03.2019r.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zamawiający wydłuża termin wykonania zadania do dnia 31.03.2019 r.

Z poważaniem

PREZEŚ ZARZĄDU


Zbigniew Mróz

